

Šteta izvođača zbog zadržavanja mehanizacije

Prema stajalištu VTSRH br. PŽ-6047/05 sud je zauzeo stav da za naknadu štete zbog zadržavanja mehanizacije izvođača, krivnjom naručitelja, nije dovoljno dokazati da je naručitelj odgovoran za zadržavanje mehanizacije izvođača, već je potrebno dokazati i koji je ugovore ili poslove izvođač propustio zbog zadržane mehanizacije na gradilištu ovog naručitelja. U konkretnom slučaju, dokazivanje da tužitelj nije mogao izvoditi radove na probijanju tunela isključivo kašnjenjem u predradnjama samog tuženika, samo po sebi ne znači da je tužitelju nastupila šteta.